

GUANAJUATO

Gobierno del Estado • Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas

2021

Informe Contraloría Social en Programas de Obra Pública.

Municipio de Apaseo el Alto



Índice

- 02 - Introducción**
- 03 - Antecedentes**
- 03 - • De la Intervención**
- 04 - • Del Proyecto**
- 07 - Desarrollo de la Evaluación**
- 07 - • Objetivo**
- 07 - • Periodo**
- 08 - • Alcance**
- 08 - • Metodología**
- 10 - • Resultados**
- 14 - Recomendaciones**
- 18 - Conclusiones**

Introducción

Este documento tiene como propósito reconocer la claridad de los resultados esperados de la participación ciudadana en su forma de contraloría social; mostrar que el municipio de Apaseo El Alto, como ejecutor de obra pública, dispuso de los medios para lograr las actividades establecidas a través del Programa Trienal de Trabajo 2018-2021 en materia de Contraloría Social; que, además, contó con los elementos de difusión y capacitación mediante los cuales operó la contraloría social en la ejecución de las obras; que los esfuerzos coordinados demuestren su propósito para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a través del control social y la participación ciudadana y, de esta manera, conocer los resultados del impacto esperado.

Esta evaluación estima, a través de la evidencia recogida durante los trabajos realizados, el logro de los resultados y, además, posibilita la medición de la eficacia en materia de contraloría social, con la finalidad de contar con información que permita elaborar recomendaciones al funcionamiento de la contraloría social y, con ello, contribuir a la mejora de este proyecto.

Es importante destacar que, con la eventual publicación de este informe, se reafirma el carácter público de las acciones de gobierno, se abre la posibilidad a los ciudadanos de debatir las implicaciones y las consecuencias de las intervenciones realizadas durante el ejercicio 2021 y, con ello, se manifiesta la orientación primordial de este documento: que la ciudadanía disponga de instrumentos que apoyen la rendición de cuentas y la vigilancia del quehacer gubernamental, haciéndolo cada vez más transparente.

Antecedentes

De la Intervención

De conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social es el «...mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social...».

Del mismo modo, de acuerdo a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social, en el cuarto párrafo del CONSIDERANDO, establecen «Que para propiciar la participación de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social en la vigilancia de su ejecución y del ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados a los mismos, así como en la verificación del cumplimiento de sus metas, la Ley mencionada establece la obligación del Gobierno Federal para impulsar la contraloría social...».

La contraloría social en los proyectos, programas, obras, acciones, trámites y servicios a cargo de la Administración Pública Estatal, es uno de los compromisos más relevantes que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo 2040. De este modo, el Gobierno del Estado de Guanajuato se encuentra comprometido a generar y mantener los canales de comunicación y los espacios de participación ciudadana en su quehacer gubernamental.

En este mismo tenor, es responsabilidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, promover y facilitar la realización de actividades de contraloría social en los programas a su cargo, bajo la coordinación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, a quien corresponde coordinar la participación ciudadana en tareas de contraloría social.

Es así que, se considera pertinente la promoción y operación de la contraloría social en las obras públicas que se ejecuten en el Estado, con recursos total o parcialmente federales y estatales transferidos y, en su caso, municipales; al seguimiento y evaluación social de las mismas, mediante la constitución de comités de contraloría social en la obra pública, denominados COCOSOP¹, conformados por beneficiarios directos e indirectos, así como representantes de la sociedad civil organizada y demás interesados, en aras de transparentar y procurar el uso eficiente de los recursos asignados.

Lo anterior, de conformidad a las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en el artículo 32 fracción V, incisos c, d y e de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y artículo 48, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Del Proyecto

La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tuvo a bien expedir los: «Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública», aplicables a partir de 2019 y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 17 de diciembre del 2018.

Los cuales tienen por objeto establecer las bases para la promoción y operación de la contraloría social en las obras públicas que se ejecuten en el estado de Guanajuato, con recursos total o parcialmente federales, estatales transferidos y/o, en su caso, municipales.

La Contraloría Social en la obra pública, es el ejercicio de participación ciudadana de los beneficiarios de las obras públicas y otros

¹ Comité de Contraloría Social en la Obra Pública.

interesados, en el seguimiento y evaluación de las mismas, mediante el análisis de la información pública y las visitas de vigilancia, entre otras.

La promoción y operación de la contraloría social en la obra pública que derive de programas federales de desarrollo social, se regirá por lo dispuesto en la normativa federal conducente, así como en los instrumentos de colaboración y coordinación que, para tales efectos, haya celebrado el Gobierno del estado de Guanajuato.

¿En qué consiste el Proyecto de Contraloría Social en la Obra Pública?

- 1) Promoción de las actividades de contraloría social** ante la población beneficiaria de programas sociales que incluyan obras públicas, así como población en general que se beneficie de obras públicas;
- 2) Constitución, capacitación y asesoría** a comités de contraloría social, integrados por ciudadanos beneficiarios directa e indirectamente, así como a otros interesados;
- 3) Atención a las herramientas de contraloría social**, que derivan de las acciones de vigilancia de los ciudadanos y, respecto de los cuales, las autoridades ejecutoras de la obra pública están obligadas a atender a través de ejercicios preventivos y correctivos que sean necesarios para contar con obras públicas realizadas con calidad y en el tiempo establecido.

Objetivo General del Proyecto

Promover la participación ciudadana en las obras públicas a través de la constitución de Comités de Contraloría Social en la Obra Pública (COCOSOP), con la finalidad de vigilar la aplicación de los recursos públicos, el cumplimiento de las especificaciones y tiempos de ejecución de las mismas, contribuyendo a fortalecer la transparencia gubernamental y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Objetivos Específicos del Proyecto

El proyecto de Contraloría Social en la Obra Pública contribuye con la promoción de la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de las obras que se realizan con recursos públicos, favoreciendo a que se ejerzan con legalidad y transparencia y que sus beneficios lleguen con oportunidad a quienes lo requieren; todo ello, a través de los siguientes objetivos específicos:

- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
- Promover la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos.
- Mejorar la realización de las obras públicas.
- Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
- Aumentar la confianza ciudadana.
- Combatir la corrupción.

Tipo de Proyecto

Es una iniciativa que el Gobierno del Estado de Guanajuato implementa a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras públicas.

Las actividades que componen el proyecto están a cargo de las dependencias responsables de la ejecución de las obras públicas, las cuales tienen el compromiso de abrir espacios de participación a las y los beneficiarios para la constitución del COCOSOP, brindar la capacitación necesaria, así como dar seguimiento a las observaciones que presenten las y los contralores sociales.

Desarrollo de la Evaluación

7

Objetivo

Elaborar un informe que permita conocer el seguimiento anual de las actividades comprometidas en el Programa Trianual de Trabajo en materia de Contraloría Social 2018-2021, signado entre esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y el municipio de Apaseo El Alto, consistentes en la verificación de los temas de difusión, capacitación, conformación de comités y su seguimiento, así como la atención de quejas y denuncias; sustentando de manera suficiente dichas actividades, con las evidencias documentales y formales que resulten de las acciones llevadas a cabo en la contraloría social de las obras públicas ejecutadas con recurso federal transferido, estatal y/o, en su caso, municipales, conforme a los «Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública».

Periodo

La intervención de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en las actividades de contraloría social en las obras públicas ejecutadas por el municipio de Apaseo El Alto, comprendió el ejercicio 2021.

Alcance

La trascendencia del presente documento estriba en el cumplimiento a lo estipulado en los «Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública», así como a lo señalado en el Programa Trianual de Trabajo 2018-2021 en materia de Contraloría Social celebrado entre ambas instituciones, y a la meta convenida para el ejercicio 2021.

Instancias Participantes	
Instancia Ejecutora	El gobierno municipal de Apaseo el Alto, a través de su Contraloría Municipal, su Dirección de Obra Pública y su Dirección de Desarrollo Social.
Órgano Estatal de Control	La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC).

Metodología

La evaluación se realiza bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo. Combina la revisión del cumplimiento de los ordenamientos legales en los que se fundamentan las actividades en materia de contraloría social en la obra pública, así como el análisis estadístico del alcance de las metas y del propio seguimiento; lo cual se realizó a través de un trabajo de gabinete que incluyó acopio, organización, sistematización y valoración de información contenida en registros administrativos, documentos normativos y aquellos documentos relacionados con el Proyecto, así como el manejo de datos y su interpretación.

INFORME DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO 2021

De este modo, la instrumentación de la contraloría social en la obra pública realizadas durante el 2021 por el municipio de Apaseo El Alto, responde al Acuerdo por el que se establecen los «Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública», disposición emitida por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas el 28 de noviembre de 2018 en el Estado de Guanajuato.

En dichos Lineamientos se constituyen las actividades, cuya sistematización, dan pie a la estrategia de trabajo consistente en la revisión documental, la vinculación con personal de la dependencia o entidad ejecutora del Proyecto de Contraloría Social en la Obra Pública, así como la realización de actividades con la ciudadanía beneficiaria de las obras públicas y otros interesados, de conformidad a lo siguiente:

- I. **Marco normativo aplicable:** Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública, Programa Trianual de Trabajo 2018-2021 y Programa General de Obra Pública Actualizado;
- II. **Estatus de operación del Proyecto para el ejercicio 2021:** constitución de comités de contraloría social, promoción y capacitación de la contraloría social con la ciudadanía beneficiaria y otros interesados, recepción y atención de reportes ciudadanos, recepción y captura de informes de contraloría social en el SICOSEG².
- III. **Actividades de contraloría social comprometidas:** en el Programa Trianual de Trabajo en materia de Contraloría Social 2018-2021, y en la pactación de metas 2021, ambos documentos signados entre la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y el gobierno municipal de Apaseo El Alto.

² SICOSEG: Sistema de Información de la Contraloría Social del Estado de Guanajuato.

Resultados

1. Programa General de Obra (PGO).

El día 15 de abril de 2021, la Dirección de Participación Ciudadana recibió el Programa General de Obra mediante correo electrónico por parte del Municipio de Apaseo el Alto, a través de su Dirección de Obras Públicas. A través de este documento se propuso la meta de obras públicas susceptibles de contraloría social.

10

2. Pactación de meta 2021.

A través del análisis de las obras proyectadas en el PGO y de la valoración de la ejecución histórica registrada en las bases de datos de la Dirección de Participación Ciudadana, permitieron establecer la meta de 20 obras públicas que serían objeto de las actividades de contraloría social.

3. Cumplimiento de meta 2021.

Durante el ejercicio se conformaron 12 comités de los 20 que quedaron establecidos en la pactación de metas 2021, por lo que se certifica un incumplimiento con respecto a lo convenido, cumpliendo así, con un 60%.

4. Verificación de registro de evidencia en el SICOSEG 2021.

En relación al seguimiento del inventario de las evidencias de las actividades de contraloría social registradas en el Sistema, se obtuvo lo siguiente:

- **Fichas técnicas.** El Sistema arroja la captura de 12 fichas técnicas. De las cuales no presentan fallo alguno en su llenado de información.
- **Cédulas de evaluación.** En cuanto a las cédulas de evaluación se registraron solo 4, estimando así un promedio de 0.33 cédulas por comité, es decir, se muestra un cumplimiento del 11.11% con respecto

INFORME DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO 2021

al número de comités conformados. Toda vez que los Lineamientos estipulan que se deben aplicar y capturar en el SICOSEG, como mínimo, 3 cédulas por cada COSOSOP.

- **Solicitudes de información.** No se registraron solicitudes de información.
- **Reportes ciudadanos.** No se registró ningún reporte ciudadano.
- **Informes finales.** Se registró un solo informe final.
- **Obras públicas de acuerdo al origen del recurso.** En relación al registro obtenido en el Sistema, es posible identificar las obras públicas ejecutadas en el municipio de acuerdo al origen de los recursos aplicados. Dicha distribución se muestra en la siguiente gráfica:

11



**INFORME DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE
APASEO EL ALTO 2021**

En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se registró lo siguiente en el SICOSEG:

**CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO**

Informe por entidad ejecutora de obra pública

Información relacionada con la promoción y operación de la contraloría social por la entidad ejecutora de la obra pública, en el periodo del 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021 .

12 COCOSOP

Entidad ejecutora de obra pública: municipio de **Apaseo el alto**

Promoción de la contraloría social


Total de población capacitada	33
Mujeres capacitadas	19
Hombres capacitados	14

Operación de la contraloría social

Total de COCOSOP en el periodo 12	
Contralores sociales hombres	14
Contralores sociales mujeres	19
Total de contralores sociales	33

Ultima obra vigilada El Refugio de Gamboa REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA CRUZ DE GAMBOA-REFUGIO DE GAMBOA

Cédulas de vigilancia aplicadas:	4
Fecha de la última cédula :	16/11/2021
Solicitudes de información: :	0
Fecha de la última solicitud:	
Reportes Ciudadanos:	0
Fecha del último reporte:	
Informes Finales:	1
Fecha del último informe:	17/11/2021



5. Seguimiento de la STRC.

Esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas participó en 2 reuniones presenciales y una reunión virtual para un correcto seguimiento al proyecto con los enlaces del municipio.

Cabe resaltar que no se recibió ninguna invitación a las conformaciones de los COCOSOP.

Recomendaciones

1. Del Inicio

1.1 Del Plan de Mejora 2021, con respecto a las observaciones del ejercicio 2020:

Núm.	Recomendaciones	Responsable	¿Es viable la implementación de la recomendación ciudadana?						
			Si	Acción a realizar	Fecha de Implementación	Entregable a la STRC	No	Semáforo de cumplimiento	Observaciones
1	Al momento de la constitución de los COCOSOP entregar las fichas técnicas a integrantes del comité.	Desarrollo Social, Obras Publicas y Contraloria		Verificar que las fichas tecnicas estén con la firma de uno de los integrantes del comité antes de ser enviados al área encargada de hacer el registro en el sistema SICOSEG	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Cumplimiento Aceptable	De los 12 comités conformados, la Ficha Técnica se registró correctamente. Sin embargo, la meta estaba constituida por 20 comités conformados.
2	Realizar la invitación a los ciudadanos beneficiarios de obra pública con buen tiempo de anticipación, para contar con un número considerable de asistentes.	Desarrollo Social		Implementación de perifoneo para realizar la convocatoria para la conformación del COCOSOP y hacer llegar la evidencia fotográfica de la convocatoria al área encargada de hacer el registro en el SICOSEG	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Cumplimiento Aceptable	Se conformaron 12 comités, sin embargo, la meta estaba constituida por 20 comités conformados.
3	Se invita al municipio colocar carteles, hacer de su conocimiento las plataformas digitales del municipio, entregar volantes y en medida de lo posible a crear su propio material para contar con más herramientas y darle mayor identidad al municipio.	Desarrollo Social, Obras Publicas y Contraloria		Entrega de Trípticos para que la ciudadanía este enterada para que sirve la contraloria Social, así como publicar en la plataforma del municipio la información para darle difusión y promoción a la contraloria social	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Cumplimiento Aceptable	No se entregó la evidencia correspondiente, sin embargo, la STRC dio cuenta de la entrega de los trípticos.
4	Subir al sistema SICOSEG en un plazo no mayor a 20 días después de la constitución de cada comité, para llevar un mejor control sobre las actividades que se están llevando	Obras Públicas		Subir en tiempo y forma la información recabada de los Comités de Obra Pública al sistema SICOSEG	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Cumplimiento Aceptable	Se conformaron 12 comités, sin embargo, la meta estaba constituida por 20 comités conformados.
5	Dar seguimiento a los comités en campo y recabar Cédula de vigilancia, esto genera una evidencia física que dará soporte al trabajo hecho	Contraloria		Verificar la participación activa de los ciudadanos, mediante capacitación y asistencia, llenar el formato de cedula de vigilancia y remitirla al área encargada de hacer el registro en el sistema SICOSEG	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Mal Cumplimiento	Se cumplió con apenas el 11.11% de la totalidad de cédulas requeridas.
6	Promover la participación ciudadana, realizando visitas de seguimiento al comité recabando de manera escrita y ordenada las quejas, dudas e inquietudes presentadas por el comité a través de los formatos de solicitud de información y Reportes ciudadano, así mismo asesorar y apoyar al comité para el llenado del informe final.	Contraloria -Obras Publicas		Dar a conocer las herramientas con las que se cuentan para hacer la contraloria social y los formatos existentes para ello, así como su respectivo llenado y hacerles de su conocimiento donde canalizarlo, dar contestación a las solicitudes de información en que remita el comiten y contestar en tiempo y forma, así mismo hacerlos llegar al área encargada del registro en el sistema SICOSEG para que se capturen en el tiempo estimulado.	26/03/2021 Al 31/12/2021	x		Inejecutado	No se recibió ninguna solicitud ni reporte ciudadano y solo se registró un informe final.

Se recomienda establecer un plan de mejora ya que con la implementación de acciones, los procesos de participación ciudadana y documentación de

las actividades se evita volver a emitir recomendaciones en el mismo ejercicio tras ejercicio, ya que como se puede notar en el plan de mejora, algunas recomendaciones emitidas en 2021 se vuelven a emitir en 2022.

1.2 Del Programa General de Obra.

Se le recomienda al municipio entregar el PGO durante el primer trimestre del año y, posteriormente, proporcionar su versión más actualizada cada tres meses, conforme a lo establecido en el art. 8, fracción II de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en la Obra Pública.

1.3 De los criterios de elegibilidad de las obras objeto de contraloría social.

Se sugiere dar mayor cobertura a las obras objeto de contraloría social, de acuerdo a los siguientes criterios descendentes de priorización:

- De acuerdo al origen de los recursos, si fuera el caso, atender preferentemente a las obras con recurso federal, parcial o totalmente transferido.
- De acuerdo al monto de ejecución de la obra.
- De conformidad al impacto de la obra, es decir, de acuerdo al número de ciudadanos beneficiados.
- Con respecto a la duración de la ejecución de la obra.

1.4 Del cumplimiento de la meta 2021.

De acuerdo a los registros en el SICOSEG, se cumplió con el 60% de la meta pactada.

1.5 De la convocatoria.

Se recomienda invitar a los beneficiarios de las obras y al personal de la STRC y tener evidencia de convocatorias realizadas para la conformación de los comités de contraloría social en la obra pública.

1.6 De la capacitación a los beneficiarios.

Contar con la evidencia documental de las capacitaciones realizadas a los beneficiarios.

1.7 Del uso de las herramientas de contraloría social.

Promover la Contraloría Social a través de solicitudes de información y reportes ciudadanos, aplicación de tres cédulas de evaluación por cada comité constituido y levantamiento de Informe Final al término del proceso constructivo de la obra.

16

2. Del Seguimiento

2.1 De los anexos.

Se recomienda promover, por lo menos 3 visitas de vigilancia y la aplicación de las 3 cédulas de evaluación. Al finalizar la obra, se sugiere se acompañe al comité para que elabore el informe final.

2.2 De la captura en el SICOSEG.

Se recomienda subir los anexos legibles y completos, dentro del tiempo establecido.

2.3 De la convocatoria a los actos de entrega-recepción de las obras.

Se recomienda realizar la invitación a los beneficiarios, a los miembros del COCOSOP y a personal de la STRC a los actos de entrega-recepción.

3. Del Periodo de Garantía.

3.1 Del seguimiento a los reportes ciudadanos.

Una vez concluido el proceso constructivo, manifestando al comité que se continuará en funciones, en tanto no concluya el periodo de garantía de la obra, por lo que pueden realizar observaciones durante el periodo en mención. Por tanto, los COCOSOP estarán vigentes desde la

**INFORME DE RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE
APASEO EL ALTO 2021**

fecha de su constitución hasta que finalice el periodo de garantía de la obra pública objeto de las actividades de la contraloría social. Por tal motivo, el municipio recibirá y atenderá los reportes ciudadanos que se presenten durante ese plazo.

Conclusiones

Este informe contiene el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo, así como las recomendaciones para mejorar el desempeño del proyecto de Contraloría Social en la Obra Pública, por lo que hacemos hincapié en la puntual atención a los compromisos adquiridos a través del Plan de Mejora que elabora el municipio a partir de las recomendaciones señaladas en este informe; dicho documento representa una oportunidad para prosperar en este terreno y concretar los compromisos convenidos en el plan de trabajo.

En este proceso participó personal de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y personal administrativo del Gobierno Municipal de Apaseo El Alto, responsable de ejecutar las obras públicas, quienes compartieron su experiencia y las estrategias que tuvieron que emplear durante la ejecución del proyecto de Contraloría Social en la Obra Pública.

Esta Secretaría supervisó que las actividades de promoción y difusión se realizaran conforme al compromiso establecido en su Programa Trienal de Trabajo en materia de Contraloría Social 2018-2021 y dio cuenta de la evidencia capturada en el SICOSEG.

Tal como se describe en los apartados anteriores, la evaluación encuentra que el Municipio de Apaseo el Alto no alcanzó a cumplir con las actividades programadas en el plan de trabajo.

Los resultados de este estudio dan cuenta de que las actividades en materia de contraloría social comprometidas en el programa de trabajo no se alcanzaron satisfactoriamente.

Guanajuato, Gto., a 22 de marzo de 2022.